

Dokumentationsstruktur

M241/M245: Innovationsumsetzung

(Diese Struktur ist verbindlich, so wird alles vergleichbar und prüfbar.)

1 Organisation

1.1 Teamstruktur & Rollen

- Teamstruktur & Rollen
- Product Owner / Koordination
- Service / UX / Backend
- Security/QA Lead (Risiken / Tests / Controls)

1.2 Aufgabenteilung

- UX/UI, User Flow, API/Business Logic, Datenmodell, Tests (Unit/Integration)
- Architekturentscheid, Schnittstellenvertrag, Hardening + Live-Pitch + Demo

2 Vorgehensmodell IPERKA

2.1 IPERKA als Projekt-Navigation (Makro)

- I/P/E = Kick-Off & Entscheid
- R/K/A = Umsetzung & Nachweis

2.2 IPERKA pro Arbeitspaket (Mikro)

- jedes Aufgabenpaket läuft in Mini-IPERKA (Plan → Build → Test → Review)

3 Planung & Steuerung

Hier ist vollständige «Arbeitsplanung» enthalten.

3.1 Etappen / Gates / Zeitplan

- Gate A / B / C / D
- PoC Sprint
- TechJam: Hardening + Live Pitch + Demo

3.2 Aufgabenplan (Sprintplan / Wochenplan)

- Sprintziel (mind. 1 Satz)
- Aufgabenpakete (Backlog)
- Verantwortlichkeiten (RACI)
- Done-Kriterien

4 RACI-Matrix

4.1 RACI Gesamtübersicht (Matrix)

- Zeilen = Aufgabenpakete zu Deliverables
- Spalten = Rollen (PO / Lead / Sec/QA / Doku etc.)

4.2 Aufgabenpakete

- AP1 Problem/Zielgruppe/Research
- AP2 Architektur/Scope/Entscheid
- AP3 UX/UI Starter (Wireframes)
- AP4 API/Backend PoC
- AP5 Deployment/Betrieb PoC
- AP6 Testing & Integration
- AP7 Monitoring/Logging/Runbook
- AP8 Pitch & Demo

5 Idee & Begründung

Hier ist «welche Innovationsidee und warum» enthalten.

5.1 Problemstatement (Ist/Soll)

5.2 Zielgruppe + Personas

5.3 Nutzen/Impact

Warum lohnt es sich?

5.4 Constraints

UX/Scope/Tech/Tests/Security

6 Entscheidungen & Varianten

6.1 Varianten

Mind. 2-3 Varianten

6.2 Nutzwertanalyse / Entscheid

6.3 PoC Scope

Proof vs. Nice-to-have

7 Risiko- & Qualitätsmanagement

7.1 Risiko-Log (Top 5)

- Risiko, Impact, Wahrscheinlichkeit, Massnahme, Owner

7.2 Qualitätsregeln (Definition of Done)

- Doku
- Tests
- Security light
- Betrieblichkeit

8 Teststrategie

Hier ist der Schwerpunkt für den Bereich «Kontrollieren» enthalten.

8.1 Test-Minimum

- Unit-Tests (mind. 4-6)
- Integrationstests: UI → API → DB einmal end-to-end
- *Negativtests*: Fehlerfall sauber behandelt (Validation/Auth/Timeout)

9 Abgaben & Links

9.1 Deliverables-Linkliste (D1-D6)

- D1 Link
- D2 Link
- ...

9.2 Gate Checkliste (A-D)

pro Gate: Checkbox + Versionsstand

Deliverables (D1-D6): Übersicht & Inhalte

1 Dokument pro Deliverable (siehe Dateinamenskonventionen)

In dieser Übersicht steht **nur**, was enthalten sein muss.

D1: Architektur-Blueprint

Zweck: Systemverständnis & gemeinsame Sicht

Muss enthalten:

- D1.1 System Context (Akteure + Komponenten)
- D1.2 Datenfluss / Use-Case Flow (1 Hauptfluss)
- D1.3 Tech-Stack Übersicht (Frontend / Backend / Infrastruktur)
- D1.4 Risiken/Abhängigkeiten (kurz)

Schwerpunkt:

- Userflow + Service-Komponenten klar

D2: Schnittstellenvertrag (API / Daten / Integration)

Zweck: kompatibler Aufbau der Schnittstellen

Muss enthalten

- D2.1 Endpunkte / Funktionen (PoC minimal)
- D2.2 Request/Response Beispiele (mind. 1–2)
- D2.3 Datenmodell minimal (Entities)
- D2.4 Fehlerfälle / Codes (mind. 2)
- D2.5 «Integration Rules» (wer ruft was wie auf)

Schwerpunkt

- API-Contract + Validierung sauber

D3: Security-Baseline (STRIDE light)

Zweck: «Sicher genug für PoC» + nachvollziehbar

Muss enthalten

- D3.1 Top 3 Risiken (kurz, konkret)
- D3.2 Top 3 Controls (konkret umsetzbar)

- D3.3 Security Scope (was NICHT gemacht wird im PoC)
- D3.4 Minimal Rules (Secrets, Inputs, Rollen)

Schwerpunkt

- Input Validation + Auth light + Fehlerhandling

D4: Betriebskonzept / Runbook (DevOps)

Zweck: läuft, restartbar, beobachtbar

Muss enthalten

- D4.1 Start/Stop/Restart Anleitung
- D4.2 Monitoring/Logging (mind. 2 Messpunkte)
- D4.3 Alarm/Trigger (mind. 1)
- D4.4 Incident-Recovery Ablauf ("Service down → Schritte")
- D4.5 Known Issues / Grenzen

Schwerpunkt

- Monitoring/Deploy/Recovery Strategie

D5: PoC & Integrationstest

Zweck: Machbarkeit bewiesen (End-to-End)

Muss enthalten:

- D5.1 Success Criteria (3 Bulletpoints)
- D5.2 Demo-Use-Case (Happy Path End-to-End)
- D5.3 Integrationstest (UI→API→DB oder Serviceflow)
- D5.4 Negativtest (Fehlerfall)
- D5.5 How-to-run (kurz)

Schwerpunkt

- Frontend+Backend Integration + UX/UI Fehlerführung

D6: Pitch / Showcase (TechJam) → Live

Zweck: überzeugend + klar + technisch glaubwürdig

Muss enthalten

- D6.1 Pitch Outline (2 Min)
- D6.2 Demo Plan (2 Min)
- D6.3 Q&A Vorbereitung (2-3 erwartete Fragen)

- D6.4 Rollen sichtbar (RACI sichtbar)

Schwerpunkt

Story + Tech + Dev/Ops sichtbar

Dateinamenskonventionen

1) Hauptdokument

Dateiname: 00_Methodenvorgehen_IPERKA_vX.X.docx/.pdf

Dieses Dokument ist **immer gleich aufgebaut**, jede Gruppe identisch.

2) Deliverables separat

Dateinamen

- D1_Architektur-Blueprint_vX.X.docx/.pdf
- D2_Schnittstellenvertrag_vX.X.docx/.pdf
- D3_Security-Baseline_vX.X.docx/.pdf
- D4_Betriebskonzept-Runbook_vX.X.docx/.pdf
- D5_PoC-Integrationstest_vX.X.docx/.pdf
- D6_Pitch-Showcase_vX.X.pptx/.pdf